



Kraken Logger V2

o primeiro canal de venda direta

Danilo Rego e sócios · Kraken Tecnologia
17 de setembro de 2026

Objeto	estrutura de venda direta, do anúncio ao Cerapió
Janela	14 de novembro a final de janeiro
Meta do lançamento	100 unidades
Fases	Mapa da Ordem e execução
Proposto por	Victor Senna

A REGRA DESTE DOCUMENTO

O projeto não é lançar um produto. É construir o primeiro canal de venda direta da Kraken sem quebrar o que sustenta a empresa.

Onde eu não tenho dado, está escrito que não tenho.

1. O que vocês já têm

Produto reconhecido pela precisão, com a Mitsubishi junto. Um canal de parceiros regionais que faz mais do que distribuir: como quase sempre são o apurador ou o organizador do campeonato, eles trazem os competidores junto. E uma audiência que, quando vocês lançam algo, enche os grupos de WhatsApp do Brasil inteiro em minutos.

Nos carros vocês dominam. É onde a precisão de décimos decide, e é exatamente onde o Logger se diferencia.

Essa parte já está de pé, e é a mais cara de construir.

2. E é justamente aí que trava

O equipamento que a Kraken projeta, quem vende é outro.

O Compass é comercializado pela Compass/Encotec, através dos parceiros, e vocês recebem royalty. O produto é de vocês, a receita da venda é de outro. Funciona, e funcionou até aqui.

O Kraken Logger V2 muda isso. Pela primeira vez, o equipamento é vendido pela própria Kraken.

E aí aparece o problema que você mesmo já viu:

"Não adianta fazer uma página de venda pra pessoa comprar ali direto, porque a gente precisa de alguma forma dar comissão pra quem vai dar o suporte pra essa pessoa, que é o vendedor local de cada lugar."

Está certo, e é por isso que este projeto não é uma página de vendas.

Página direta sem o parceiro dentro resolve uma coisa e abre outra: vocês ganham a venda e tiram a comissão de quem traz o competidor para o sistema. Do jeito que vocês me descreveram, esse incentivo é o que faz o campeonato ficar com a Kraken. **Mexer nele sem desenhar a substituição é o risco silencioso deste lançamento.**

Então o projeto não é lançar um produto. É construir o primeiro canal de venda direta da Kraken sem quebrar o que sustenta a empresa.

São coisas diferentes, e a segunda é bem mais difícil.

3. O que falta não é marketing

Falta ordem entre o que se vende e onde isso vira venda.

Produto, prova, canal, audiência e conteúdo existem. O caminho que liga essas coisas ao pagamento, não.

Pela minha leitura, é isso que faz o conteúdo de vocês render menos do que poderia: ele constrói interesse e não tem para onde mandar quem se interessou.

4. O calendário não é nosso, e é ele que manda

QUANDO	O QUE ACONTECE
14 de novembro	final da Mitsubishi. A janela para anunciar o lote
dezembro	pré-venda. Meta de 100 unidades
1ª semana de janeiro	entrega do que foi vendido na pré-venda
final de janeiro	Cerapió. 180 inscritos, abertura do Brasileiro de carro e moto, e eles não fornecem Logger

Duas dessas datas são de terceiros e não se movem.

O produto pode atrasar, e a pré-venda existe para absorver isso. O calendário do esporte não atrasa por ninguém.

São 58 dias até 14 de novembro. É esse número que dimensiona todo o resto.

5. O que está em jogo se a janela passar

Você me disse a frase que descreve o risco melhor do que qualquer projeção:

"Pode ser que venda 20 e eu vou ficar com 80 parado. É um prejuízo grande porque o equipamento em si é bem caro."

Se os 100 forem produzidos e o lançamento não converter, sobra capital parado em componente que já foi comprado.

E não há segunda janela no mesmo ciclo. Depois do Cerapió, o calendário do rally leva meses até oferecer outra concentração parecida: 180 inscritos, abertura do Brasileiro, e um equipamento que eles ainda não fornecem.

O custo de errar essa janela não é adiar a venda. É carregar estoque por uma temporada inteira.

6. Fase 1: o Mapa da Ordem

Antes de construir qualquer coisa, é preciso ler o que já existe e decidir a ordem. Isso é o Mapa da Ordem.

Ele sai em **três entregas de cinco dias**, e não numa entrega única, por um motivo prático: a primeira é a que destrava a conversa que só você pode ter.

◆ Entrega 1, em cinco dias: arquitetura de canal

Como a venda direta paga o parceiro sem tirar dele o incentivo de trazer o competidor. Seleção do representante como parte obrigatória do processo, notificação de quem responde pelo suporte daquela venda, split do pagamento, e o que acontece quando o comprador não escolhe ninguém.

Você recebe isso em cinco dias e leva para alinhar com os parceiros. **Enquanto essa conversa acontece, o resto do trabalho continua.**

◆ Entrega 2, em mais cinco dias: os pilares

Quem compra o Logger e por quê. A promessa, a oferta, a narrativa, e o ponto exato em que a decisão vira compra.

É daqui que sai o que o anúncio de 14 de novembro vai dizer.

◆ Entrega 3, em mais cinco dias: a operação

Destino de compra, funil do pedido até a entrega, leitura do conteúdo que vocês já produzem, e quais dados precisam existir para saber o que funcionou.

Ao final, uma devolutiva de 90 minutos, lida junto, com a ordem de execução até 14 de novembro.



7. Fase 2: a execução

Com a ordem definida, a construção acontece em duas ondas, e a divisão segue o calendário.

Onda 1, de outubro a 14 de novembro. Narrativa e prova, peça de anúncio para a final da Mitsubishi, e o destino que captura quem se interessar. Aqui não precisa existir checkout. Em 14 de novembro o que se anuncia é que o lote vai existir.

Onda 2, de 15 de novembro a dezembro. Caminho de compra completo, com split de comissão implementado, página do Logger e a pré-venda no ar.

A ordem é essa de propósito, e é a decisão que mais protege o dinheiro de vocês: **o checkout se constrói depois do anúncio, quando já existe demanda medida e o alinhamento com os parceiros está fechado.** Constrói-se sobre resposta real, não sobre suposição.

8. O que eu ainda não sei

Estas seis perguntas não têm resposta no momento em que escrevo:

1. O preço final do Logger V2
2. O custo por unidade
3. Quantos parceiros existem, e em que regiões
4. Qual o percentual de comissão hoje
5. Quantos eventos por ano rodam com Kraken, e quantos deles geram faturamento direto
6. Quanto o royalty do Compass pesa na receita

Enquanto elas não forem respondidas, qualquer projeção de marketing é chute com aparência de número.

A Fase 1 existe para respondê-las. É por isso que ela vem antes, e não depois.

Prefiro dizer isso do que entregar uma planilha bonita construída sobre suposição.

9. As contas

A meta é sua: 100 unidades no lançamento.

Usando os R\$ 1.990 que você mencionou, e que ainda vamos confirmar, o lançamento vale R\$ 199.000.

O INVESTIMENTO

EQUIVALE A

Fase 1

4 unidades das 100

Fase 1 mais seis meses de Fase 2

14 unidades das 100

O contrato inteiro custa 14% da meta que você já declarou. O cenário dos 80 parados custa quatro vezes isso.

Sobre probabilidade de sucesso, vou ser direto: não tenho. Nunca operei venda direta em rally, nem arquitetura de canal com split neste mercado. Qualquer percentual que eu escrevesse aqui seria inventado, e vocês perceberiam.

O que eu afirmo é verificável. Hoje vocês chegam em 14 de novembro sem narrativa definida, sem destino para quem se interessar e sem o canal desenhado. Com esta entrega, chegam com os três.

10. O que está fora, e do que isto depende

Não construímos sistema. O desenvolvimento do checkout e do split é do time da Cubos, que entende disso mais do que eu. Eu desenho e escrevo, vocês implementam.

Não operamos o dia a dia, nem o envio dos pedidos.

E não prometo escala. Você mesmo disse que o público é nichado e a adoção é lenta. Concorde, e é por isso que a meta aqui são 100 unidades e não um número inventado.

DO QUE DEPENDE	DE QUEM
Alinhamento com os parceiros, iniciado até 29 de setembro	Danilo
Implementação do checkout e do split	time da Cubos
Processo de envio dos pedidos	Kraken
Preço final, custo unitário e dados do canal	Danilo

A primeira é a que mais pesa. Se essa conversa demorar, a Onda 2 desloca junto.

É exatamente por isso que a arquitetura de canal é a primeira entrega, e não a última.

11. Investimento

A PROPOSTA	VALOR
Fase 1, Mapa da Ordem	R\$ 6.500, em três entregas de cinco dias
Fase 2, execução	R\$ 3.500 por mês, de outubro a março

O valor da Fase 1 abate integralmente no primeiro mês da Fase 2, se a continuidade for fechada em até 15 dias da devolutiva.



12. Próximo passo

Uma conversa de 30 minutos com você e os sócios da Cubos, para eu apresentar isto e responder o que aparecer. Me diga dois horários que funcionem.

Se preferir começar pela Fase 1 antes da conversa, também funciona. A Entrega 1 está na sua mão cinco dias depois do aceite.

De um jeito ou de outro, a decisão que importa é uma só: os 58 dias começam a contar agora, e quem decide o que fazer com eles são vocês.

Victor Senna Continuum AI Systems